Průzkum trhu – předpokládaný harmonogram:
Řádně zhotovené a dokončené dílo bude předáno objednateli nejpozději do 55 týdnů od účinnosti smlouvy.
[bookmark: _GoBack]Nejzazším termínem realizace díla dle této smlouvy je 31. 03. 2023.
Zhotovitel je povinen dílo předat objednateli (případně dle charakteru plnění provádět 
pro objednatele) bez vad a nedodělků v těchto etapách a termínech:
a) První etapa – Zpracování Prováděcí dokumentace (kap. č. 4.13.4)
První etapa díla bude objednateli předána do 9 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy a akceptace první etapy díla bude dokončena do 10 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
b) Druhá etapa - První fáze realizace IS DTM do prostředí objednatele. (kap. č. 4.13.1)
Druhá etapa díla bude objednateli předána do 28 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy a akceptace druhé etapy díla bude dokončena do 30 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
c) Třetí etapa - Dokončení kompletní implementace IS DTM do prostředí objednatelů. (zbytek kap. č. 4.13)
Třetí etapa díla bude objednateli předána do 39 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy a akceptace třetí etapy díla bude dokončena do 40 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
d) Čtvrtá etapa - Zaškolení administrátorů a klíčových uživatelů. (kap. č. 4.16.10)
Čtvrtá etapa díla bude objednateli předána do 51 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy a akceptace čtvrté etapy díla bude dokončena do 52 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
e) Pátá etapa - Zpracování a dodávka dokumentace. (kap. č. 4.16.1 – 4.16.9))
Pátá etapa díla bude objednateli předána do 42 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy a akceptace páté etapy díla bude dokončena do 43 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
f) Šestá etapa - Testovací provoz – uživatelské testování a integrační testy vyjma testů na IS DMVS. (kap. č. 4.14)
Šestá etapa díla bude objednateli předána do 47 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy a akceptace šesté etapy díla bude dokončena do 48 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
g) Sedmá etapa - Testovací provoz – integrační testy na IS DMVS. (kap. č. 4.14)
Sedmá etapa díla bude zahájena do 1. 12. 2022 a objednateli předána do 3 týdnů od zahájení integračních testů na IS DMVS a akceptace sedmé etapy díla bude dokončena do 4 týdnů od zahájení integračních testů na IS DMVS.
h) Osmá etapa - Migrace a import provozních dat. (příloha č. 2 – součinnost pro nahrání a migraci dat do IS DTM části kraje objednatele)
Osmá etapa díla bude objednateli předána do 51 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy a akceptace osmé etapy díla bude dokončena do 52 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
i) Devátá etapa – Souhrnné akceptační řízení. (kap. č. 4.15.2 – 4.15.4)
Devátá etapa díla bude zahájena do 53 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy a bude dokončena do 55 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy. V rámci této etapy bude provedeno souhrnné akceptační řízení celého díla a jeho předání do rutinního provozu.
Detailní rozsah jednotlivých etap včetně harmonogramu plnění a dílčích milníků, na jejichž splnění v daném pořadí a čase objednatel bude trvat, je obsažen v příloze č. 1 této smlouvy o dílo - Technické dokumentaci.

